

Ogłoszenie nr 560550592-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Kwilcz: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Należy wskazać projekt/program: Należy wskazać projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 565561-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540139117-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510186709-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, Krajowy numer identyfikacyjny 63125896800000, ul. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 29 15 065, e-mail inwestycje@kwilcz.pl, faks 61 29 15 264.

Adres strony internetowej (url): www.kwilcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RRG.271.9.2020.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W ramach inwestycji przewidziano min. następujące elementy: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna – ścieki sanitarne z terenu wioski Orzeszkowo odprowadzane będą grawitacyjnym rurociągiem do przepompowni ścieków zlokalizowanej na poboczu drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 80/4. Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U litych o złączach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 200mm, klasy S, sztywność obwodowa – SN8. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 , o współczynniku wodoszczelności W10, z gotowymi korytami przepływowymi o wysokości 25 cm. - przejście pod droga krajową nr 24 w miejscowości Orzeszkowo na odcinku Pniewy – Gorzyń w km 12+475 wraz ze spełnieniem warunków o których mowa w decyzji nr O.PO.Z-3.4341.310.2019.jp z dnia 3 czerwca 2019r., metodą przecisku poziomego, - przepompownia ścieków: wydajność 13.66 m³/h, wysokość podnoszenia 35,48 mH₂O , - rurociąg tłoczny. Ścieki z przepompowni będą tłoczone rurociągiem z rur PE100 SDR17,6 PN6 o średnicy 75mm do kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Kwilcz. - przykanaliki – maksymalna długość przykanalików – 180 mb. Ilość – 18 szt. - wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych na ulicy Ogrodowej w Kwilczu na odcinku 0,110 km., - robót towarzyszących: roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykonanie przewiertów poziomych pod Strugą Kwilecką zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno –prawnym nr PO.ZUZ.1.421.23.2020.ED z dnia 28 lutego 2020r. przeprowadzenie prób szczelności wykonanych kanałów, wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni. Długość sieci kanalizacji sanitarnej łącznie wynosi około 2,065 km.

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45111200-0,

45233140-2,

45332300-6,

45232421-9,

45314300-4,

45232410-9,

45112000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 18-09-2020 do 28-12-2020 ; ANEKS Z DNIA 17 GRUDNIA 2020R. DO 8-03-2021R.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

21/12/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

ZMIANA KIEROWNIKA BUDOWY

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

BRAK MOŻLIWOŚCI SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZEZ OBECNĄ OSOBĘ

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

ZMIANA PARAGRAFU 7 UST.23 UMOWY NR 91/2020 Z DNIA 18-09-2020R. NA
ZAPIS: Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa budowy oraz kierownictwa robót przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności: Kierownikiem budowy / kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest / są: KAZIMIERZ SUTERSKI

WÓJT
mannek
Stanisław Mannek