

Protokół Nr 49/2010
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 28 czerwca 2010 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik powitał Wójta Gminy p. Marię Węgrzyn, Zastępcę Wójta p. Wojciecha Rabskiego, Skarbnika Gminy p. Wandę Cyroń, Sekretarza Gminy p. Olgierda Klawe, dyrektorów i kierowników podległych jednostek, pracowników Urzędu, p. Gomułkę oraz panie i panów radnych.

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu. Obecnych 10 radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy członkowie komisji wnoszą uwagi do protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia. Uwag nie zgłoszono, przewodniczący stwierdził, że protokół przyjęto przez aklamację.

Na prowadzącego wspólne posiedzenie jednogłośnie wybrano przewodniczącego rady p. Grzegorza Korpikę.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie zmian do planu odnowy miejscowości Kwilcz.
2. Informacja o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych.
3. Omówienie stanu przygotowań przetargu na dowozy szkolne.
4. Omówienie stanu przygotowań do sezonu turystycznego oraz form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
5. Informacja o wynikach egzaminów kl. VI szkół podstawowych i kl. III gimnazjum.
6. Sprawy bieżące – projekty uchwał.
7. Wolne głosy i wnioski.

Porządek przyjęto jednogłośnie i przystąpiono do jego realizacji.

ad.1.

Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Księdza proboszcza plan odnowy wsi Kwilcz został zaktualizowany, ponieważ pojawiły się możliwości pozyskania środków na remonty obiektów sakralnych.

Sekretarz Gminy poinformował, że w miniony piątek odbyło się zebranie wiejskie na którym przyjęto zaproponowane zmiany.

Pan Gomulka powiedział, że obiekty sakralne są wizytówką gminy. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków zewnętrznych wystąpiono z wnioskiem do Rady Gminy o zmianę planu odnowy miejscowości. Podjęto już działania przygotowawcze do złożenia stosownego wniosku.. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na remont wikariatu i elewację kościoła w dalszej kolejności rozważa się remont domu katolickiego.

Radni uwag nie wnieśli zmiany do planu odnowy miejscowości Kwilcz przyjęto jednogłośnie.

ad.2.

Zastępca Wójta p. Rabski poinformował o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych w br.

Budowa plaży w Orzeszkowie.

Zadanie w dniu 27 kwietnia 2010 r. zlecono ZOMS. Prace są w trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu do plaży doprowadzono wodę, oraz zamontowano wzdłuż drogi oświetlenie (6 lamp parkowych i 1 uliczna). Do końca czerwca na plaży powstanie mini plac zabaw dla dzieci tzw. „ małpi gaj”, pawilon gospodarczy pełniący funkcję przebieralni, toalety, prysznic. Prace należy zakończyć do 30 czerwca 2010r.

Modernizacja Urzędu Gminy Kwilcz – Urząd Stanu Cywilnego

Parce zostały zlecone ZOMS w dniu 2010-04-27 i polegają na wymianie okien, drzwi zewnętrznych, wymianie instalacji co . Obecnie ZOMS zamówił okna i drzwi. Termin realizacji – do 30 września 2010r.

Monitoring Kwilcza

Zgodnie z Aneksem do umowy monitoring został częściowo zrealizowany zamontowano 3 kamery oraz przejęto słupy energetyczne od GDDK i A.

Rozbudowa budynku szkolnego w Luboszu o salę gimnastyczną i bibliotekę.

Sala sportowa została wybudowana w terminie i odebrana. Odbyło się też uroczyste otwarcie.

Utwardzenie działki nr 392/13 przy ul Gumnej w Kwilczu.

Prace zostały zlecone ZOMS z data realizacji do końca czerwca 2010r. W ramach zadania ZOMS ułoży kostkę poz- bruk oraz odprowadzi wodę z działki 392/13.

Ogrodzenie działki nr 122 w Luboszu.

Prace zostały zlecone ZOMS i polegały na ogrodzeniu działki od strony granicy z działką nr 126 siatka powlekaną na wysokość 1,5m ; od strony drogi krajowej 24 – panelami.

Przebudowa chodnika w Mościejewie.

Zadanie zostało zlecone ZOMS w dniu 2010-05-07 z terminem realizacji do 31 lipca 2010r.

Zgłoszenie o przystąpieniu do prac do Wydziału Architektury i Budownictwa wysłano w dniu 2010-03-24.

Po konsultacjach z kierownikiem ZOMS- u Panem Robertem Wasikiem uzgodniono, że po realizacji zadania polegającego na utwardzeniu placu przy ul. Gumnej prace w Mościejewie zostaną rozpoczęte.

Remont świetlicy wiejskiej w Mościejewie

Przetarg wygrała firma Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak z Wytomyśla. Prace remontowe są w toku. Wykonawca planuje zakończyć remont w lipcu. Termin realizacji – do 30 września 2010r. Kwota za jaką wykonawca zaoferował się wykonać remont to 219.479,74 zł brutto

Remont świetlicy wiejskiej w Kubowie.

Przetarg wygrała firma Tom- Bud Tomasz Ślotała ze Lwówka. Prace remontowe są w trakcie realizacji. Firma planuje zakończenie prac w miesiącu lipcu. Termin realizacji – 30 lipiec 2010r.

Kwota za jaką wykonawca zaoferował się wykonać remont to 168.408,90 zł brutto.

Radny Stanisławski – remont świetlicy w Mościejewie realizowany jest ze środków unijnych, dlatego przeznaczymy dodatkowe środki z budżetu gminy.

Pani Wójt – zwiększenie środków związane jest z wymianą okien i malowaniem, ponieważ prace o których mowa nie były ujęte w projekcie.

Radny Sus – pytanie skierował do dyrektora Zespołu szkół dotyczące terminu rozpoczęcia prac remontowych w placówce.

Pani Woźna odpowiedziała, że jest po uzgodnieniach z kierownikiem ZOMS i prace zostaną rozpoczęte w sierpniu.

Radny Stanisławski – zapytał dlaczego sprawa terenów zieleni na ul. Podgórnej została dopiero teraz załatwiona. Przypomina, że było wcześniej wiele kontrowersji i uwag mieszkańców.

Pani Wójt – p. Przymuszała skierował list do Redakcji „Pojezierza” w tej sprawie, dlatego poproszono zainteresowanego celem wyjaśnienia problemu wjazdów na posesje mieszkańców. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o likwidacji wysepek skoro mieszkańcy mają takie życzenie.

Radny Stanisławski – szkoda, że dopiero teraz po skierowaniu pisma do gazety sprawa została załatwiona, a nie wcześniej, kiedy były pierwsze uwagi mieszkańców.

Rady Korpik – nie powinno tak być, aby pojedyncze osoby miały wpływ na zmiany zadań wykonanych, a wcześniej uzgodnionych. Takie działania są dodatkowym obciążeniem finansowym dla samorządu.

Kontynuując radny powiedziała, że na monitoring były przeznaczone dodatkowe środki i należy zadanie realizować. Dodał, że uczestniczył w spotkaniu w Komendzie Powiatowej poświęconemu monitoringowi na którym poinformowano o możliwości przesyłania danych z serwera do Policji. Można by podjąć rozmowy w tym zakresie.

Co do dodatkowych prac przy świetlicy w Mościejewie źle się dzieje, że prawie zawsze po wykonaniu części prac wraca się do tematu i przeznaczamy dodatkowe środki budżetowe. Projekty muszą przewidywać pełen zakres prac remontowych natomiast kosztorysy dane na które mamy środki. Czas przyjąć zasadę, aby projekty obejmowały wszystkie zadania wg prawa budowlanego.

Pani Wójt wyjaśniła, że projekt przewidywał wszystkie zadania oprócz ocieplenia i remontu pomieszczeń parterowych. Ze środków unijnych nie przewidywano tych prac. W związku z tym, że pozostały środki budżetowe ZOMS po niższych kosztach wykona pozostałe prace. Pani Wójt dodała, że malowanie nie było przewidziane na jej prośbę.

Radny Korpik – za 19 tys. zł jakie prace mają być wykonane.

Zastępca Wójta – wymienione okien, ocieplenie i przemalowanie, koszt prac będzie wyższy ok. 30 tys. zł.

Radny Korpik stwierdził, że realizując inwestycje nie przewiduje się całości zadań i po każdej inwestycji coś wykonujemy dodatkowo, tak nie powinno być. Skarbnik Gminy – nawiązując do sprawy monitoringu przypomniała iż, w roku ubiegłym zadanie wykreślono. W br. Wydatkowano na dotychczasowe prace 25.300,- zł jeżeli monitoring ma być rozszerzany środki na to zadanie będzie trzeba zwiększyć.

Radny Przybył - Czy zlecono już wykonanie prac przy zbiornikach wodnych w Miłostowie?

Zastępca Wójta – do realizacji są dwa zadania ogłoszono zapytanie o cenę. Aktualnie wpłynęły dwie oferty obie przewyższają cenę.

Pani Kolarska – jedna oferta opiewa na sumę 93.500,- zł brutto, druga na 58.000,- zł brutto, gmina dysponuje kwota 47.500,- zł.

Pani Kolarska dodała, że mieszkańcy powinni wykonać te zadania, które zadeklarowali na zebraniu wiejskim.

Pan Przybył – mieszkańcy już 3 razy wypompowali wodę, wykarczowali teren. Mieszkańcy nie wiedzą jaka firma i kiedy będzie realizować zadanie. Zauważa się brak koordynacji w realizacji zadania.

ad.3.

Przetarg na dowozy szkolne.

Pani Kolarska poinformowała, że przetarg został ogłoszony, rozstrzygnięcie ustalono na dzień 06 lipca. Przedstawiła szczegóły dotyczące ogłoszenia przetargów.

Ad.4.

Stan przygotowań do sezonu turystycznego oraz formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Dyrektor Woźna - jak co roku 40 dzieci klas I gimnazjum wyjedzie do Ślemienia i taka sama grupa ze Ślemienia będzie gościła w naszej gminie. Podczas kolonii na bazie szkoły organizowana jest półkolonia dla 40 dzieci za odpłatnością w wysokości 200 zł. Dzieci będą korzystały wszystkich form wypoczynku z wyjątkiem noclegu.

Inspektor E. Melcer – GKRPA i N zorganizowała wyjazd 90 dzieci z terenu całej gminy w dwóch terminach tj. w dniach 4-6 lipca i 14-16 sierpnia do Sokolca w Kotlinie Kłodzkiej. Ponadto organizowane są trzy jednodniowe wyjazdy nad morze do Rewala, Kołobrzegu i Pobierowa.

Skarbnik Gminy – Caritas Lubosz organizuje 14 dniowy obóz dla 45 dzieci do Zakopanego. Ponadto w okresie od 01 lipca do 03 sierpnia na terenie bazy harcerskiej w Prusimiu z wypoczynku korzystać będą dzieci z Gminy Czempin, aktualnie trwają naprawy.

Od 01 lipca otwarte zostaną kąpieliska w Kwilczu i Prusimiu na zasadach podobnych jak w ubr.

Radny Przybył poinformował , że straż rozważa rozwiązanie problemu z zatrudnieniem ratowników. Jeżeli tylko będą ochotnicy i przychylność ze strony samorządu chętni przejdą szkolenia w celu uzyskania certyfikatów ratowników i problem w roku przyszłym będzie rozwiązany.

Innych wypowiedzi nie było, przewodniczący ogłosił przerwę.

Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia.

ad. 5.

Dyrektor Zespołu Szkół p. Woźna przedstawiła wyniki egzaminów kl. VI szkół podstawowych i kl. III gimnazjum.

Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący przedstawił wyniki Szkoły Podstawowej w Luboszu.

Informacja pisemna w załączeniu.

Rady Stanisławski – przedłożonych informacji widzimy, że wyniku nauczania w placówkach są niskie. Czy w związku z tym nie należałoby zatrudnić psychologa i pedagoga, a odstąpić od etatu wicedyrektora?

Pani Woźna uzasadniła potrzebę utworzenia dodatkowego etatu wicedyrektora przedstawiając dodatkowe obciążenia. Kontynuując przekazała informacje nt. działań w celu osiągnięcia lepszych wyników. Zdaniem p. dyrektor wicedyrektor jest potrzebny, szkoła liczy ponad 500 uczniów dwóch placówek. Z uczniami gimnazjum jest wiele problemów, zarówno etat wicedyrektora jak i psychologa jest niezbędny.

Radny Stanisławski odpowiedź nie satysfakcjonuje, ponieważ młodzi ludzie już od początku nauki mają niskie wyniki.

Dyrektor Woźna należy pamiętać, że jest to największy zakład pracy liczący 60 pracowników, dodatkowy etat wicedyrektora wzmocni nadzór dydaktyczny.

Radny Korpik – temat zatrudnienia wicedyrektora i psychologa był już omawiany wcześniej dziś należy skupić się na wynikach. Należy pamiętać, że na wyniki ma wpływ wiele czynników. Problemowy temu należy się przyjrzeć i dążyć do poprawy, ale zaangażować muszą się wszyscy nie tylko kadra, ale także dzieci, rodzice jak i samorząd stwarzając godne warunki do nauki.

ad. 6.

Sprawy bieżące – projekty uchwał:

Przewodniczący zaproponował omówić tylko projekt dziś przedłożony w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kwilcz.

Projekt omówiła radca prawny A. Michnikowska

Posiedzenie opuścił radny Przybył pozostało 9 radnych.

Radni projekt przyjęli jednogłośnie.

W związku z godziną 14⁰⁰ na którą zwołano XXXIX sesję Rady Gminy , przewodniczący zakończył posiedzenie komisji dziękując wszystkim za udział.

Na tym posiedzenie zakończono, godz. 14⁰⁰.

Protokołował
G. Piątkowska

Przewodniczący posiedzenia
Grzegorz Korpik